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1. Rådgiver leverer ikke alt, som er aftalt i kontrakten  
Fx afleveres BIM-modeller ikke i ifc-format, der mangler ændringslog, risikolog,  
arbejdsmiljøjournal, totaløkonomi, principsnit mv. 

2. Rådgiverne udfører og dokumenterer ikke egen granskning og kvalitetssikring  
Grænseflader fag imellem er ikke koordineret. 

3. Bygningsmodeller lever ikke op til aftalte detaljeringsniveauer, mangler  
klassifikationskoder og indeholder betydelige kollisioner 

4. Der mangler sammenhæng mellem bygningsmodeller, tilbudslister  
og arbejdsbeskrivelser 

5. Der mangler rettidige redegørelser for installationer 
Installationer er ikke beskrevet, og der er ikke afsat den nødvendige plads i teknikrum,  
skakte og over nedhængte lofter. 

6. Urealistiske og mangelfulde tidsplaner 
Tidsplaner viser ikke kritisk vej eller sammenhæng mellem fagdiscipliner, indreguleringer,  
performancetest, aflevering mv. 

7. Styrings- og indreguleringsprincipper for anlæg og lokal rumautomatik  
er ikke beskrevet  
Fx lysstyring, CO2 og temperaturer. 

8. Arbejdsmiljøkoordinator P er ”usynlig” 

9. Produktnavne anvendes i stor stil 

10. Beskrivelser i vindertilbud om, hvordan man håndterer Processtyring og Organisation,  
kan ikke genkendes i byggesagen

Projektmaterialet

1. Krav i arbejdsbeskrivelser om opfølgning og deadlines på detailprojektering,  
arbejdstegninger mm., sker ikke 

2. Der bliver ikke altid bygget det, som er beskrevet 

3. Risici og konsekvenser ved projektændringer under udførelse håndteres ikke. 

4. Rådgivers metode for kontrol af sammenhæng mellem acontobegæringer og faktiske stade 
under udførelse er ikke tilstrækkelig 

5. Tidsplaner mangler processer fra udbudsprojektet, f.eks. detailprojektering og den kritiske vej. 
Tidsplaner kan med fordel være baseret på BIM-værktøjer 

6. Mangelregistreringer ved afleveringsprocesser mangler en stillingtagen til, om der er funktionelle 
mangler, dvs. om der er mangler, som vedrører bygningens funktionalitet, og som ikke kan ses 
med det blotte øje

Udførelsen


