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Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger

32 Dato
10. August 2000

Vejledning
Felter markeret med gul farve kan udfyldes. Kun relevante felter og skemaer udfyldes.
Brug fanebladende nederst på skærmen for at navigere i mellem de forskellige regneark (skemaer).

Afkrydses en sådan boks vil den linje den står ud for blive markeret med grå. 

NB. Selve afkrydsningsboksene vil ikke blive medtaget i et print af arkene.

Vigtigt: Udfyld ovenstående felter (30-33 og 35-37) for at udfylde disse værdier på alle ark. 
Det er ikke muligt at udfylde disse værdier på anden vis.
Husk også at opdatere ovenstående grundoplysninger i forbindelse med revisioner af byggesagsrapporten.

Oversigt
Tidsplan, investeringsbudget m.v.

Budget- og Licitationsoversigt
Hovedskema
Bilag 1
Bilag 2 side 1
Bilag 2 side 2
Bilag 2 side 3

Regnskabsoversigt og Dispositionsregnskab
Hovedskema
Bilag

På Budg.- og lic. bilag 1 samt Regnskabsoversigt og Disp bilag findes tilsvarende 
afkrydsningsbokse under omskriften Marker linje som sum . I dette tilfælde bliver linjen markeret 
med fed og dobbelt understregning, der kan bruges til at angive subtotaler.

På Budg. - og lic. bilag 2 side 1 til 3 findes der, yderst til højre under overskriften Marker linje med grå,  afkrydsningsbokse som denne:

Denne funktion kan anvendes til at gruppere rækker i bilaget hvis dette ønskes. 

33 Revisions nr.30 Sag
Administrationsbygning

37 Bygggeriets afleveringsdato
Kulturministeriet
31 Ministerium / Styrelse

35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks



Figur 01

Statslige byggearbejder Tidsplan, investeringsbudget m.v.

2 Fase    PROGRAMMERING PROJEKTERING UDFØRELSE

5 Dato

9 Revision nr.

14 Sagsidentifikation

 Regnskabs id.

 Finanslovs id.

 Journal nr.

Finanslovskonto

Bevillingsbeløb i t. kr.

20 Investeringsbudget    Alle beløb anføres i t.kr. ekskl. moms    Indeks Tidligere Sum Eventuelt

7.000

92.600

0

0

0

0

160 0 100.000

21 Tidsplan                                                                         Startdato Tidligere Slutdato Evt.

Programmering xx xx
xx xx

Projektering xx
xx

xx xx
xx xx

Udførelse                     XX
   I
   I xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

  I

Tlf. nr. Tlf. nr.

16 Matr. Nr.

11 Adresse

BYGGESAGSRAPPORT

7 Ejerforhold

4 Byggearbejdets art

8 Bygningsgruppe

Firmanavn

Administrationsbygning
3 Ministerium / Styrelse

10 Bygherrerepræsentant

Arkitekt xxx yyy
15 Brugere

1 Sag

Kulturministeriet
6 Bygherre

Slots- og Ejendomsstyrelsen

19 Finansiering 

Tlf. nr.Firmanavn

Totaludgift:

 Faserne til og med programoplæg og evt. byggeprogram

 Projekteringsbevilling

 Udførelsesbevilling, inkl. byggeledelse og tilsyn

 Byggelånsrenter, ejendomsskatter, forsikringer m.m. 

 Evt. tillægsbevilling 

2.300

B05

 Mindreforbrug

Overført mindreforbrug

Totaludgift i alt 

Programoplæg
Byggeprogram
Dispositionsforslag
Projektforslag

Senere

2.300

B04

B04

100

25.600

25.70053.200

B03

B03

52.900

300

B01 B02F

Forprojekt
Hovedprojekt
Udbud
Kontrahering
Udførelse
Aflevering

Firmanavn

13.400

B02

1.600

11.800

300

B01

100

5.000

5.100

22  Rådgivere

F

300 400

AndrePræfinanciel Sponsorer

10. August 2000

12 Postnr. / By

17 Kommune 18 SEA-ejendomme

13 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse

Betinget lejekontrakt foreligger:

Idéoplæg Byggeprogram

Programoplæg Disp. Forslag Forprojekt

Projektforslag Hovedprojekt

Udbud Udførelse

AfleveringKontrahering

 Nybyggeri Tilbygning Ombygning ModerniseringVedligeholdelse Anlæg

Statsbygninger Lejemål Statsstøttet 1 2 Fredet

ja nej



Figur 02

 BYGGESAGSRAPPORT

33 Revisions nr.

38 Budgettype 2      

42 43 44 45 Planlægnings- / 46 Prisstigninger 48 Difference  + / - 49 Ændringer  + / - 50 Rev. Budget /
Indeks Bilag K/B      styrende budget      Licitationsbudget

160 B 78.400.000,00 78.400.000,00
160 B 4.000.000,00 4.000.000,00
160 B 1.000.000,00 1.000.000,00
160 B 800.000,00 800.000,00
160 B 800.000,00 800.000,00

0,00
160 B 8.600.000,00 8.600.000,00
160 B 400.000,00 400.000,00
160 B 200.000,00 200.000,00
160 B 800.000,00 800.000,00

0,00
160 B 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

0,00
0,00

125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

0,00

125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

Konto Kr.
Konto Kr.
Konto Kr.

32 Dato

37 Bygggeriets afleveringsdato
Kulturministeriet 10. August 2000

Byggeplads
Særlige vinterforanstaltninger
Andre udgifter
Rådgiver- og konsulenthonorarer 

Hovedskema

Entrepriseudgifter
Inventar og udstyr
Bygherreinventar og udstyr

34 Antal bilag31 Ministerium / Styrelse

35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks

Reproduktion
Rejser m.v.
Kunstnerisk udsmykning
Øvrige omkostninger

Ikke momspligtige ydelser
Grundanskaffelse

Byggeudgift inkl. moms

Uforudselige udgifter
Eventuel tillægsbevilling

Byggeudgift ekskl. moms

Byggeriet er planlagt opført på lejet grund.

Statslige byggearbejder

81-82
83
84-88
91
92
93
94

Moms

52 Eventuelle bemærkninger

40 Konto 41 Entrepriser/ydelser

90, 19-69
71-77
78

     

54 Regnskabspligtig institution53 Projektleder
Dato / UnderskriftDato / Underskrift

95
96
100

97

98
99

51 Totaludgift financieret på følgende konti:

Sum

Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m.

Sum

47 Tilbud

0,00

0,00

0,00

Budget- og Licitationsoversigt

30 Sag
Administrationsbygning

0,00

0,00

Budgetoverslag



Figur 03

 BYGGESAGSRAPPORT

33 Revisions nr.
1

38 Budgettype 2      

42 43 44 45 Planlægnings- / 46 Prisstigninger 48 Difference  + / - 49 Ændringer  + / - 50 Rev. Budget /
Indeks Bilag K/B      styrende budget      Licitationsbudget

165 B 78.400.000,00 2.450.000,00 80.850.000,00
165 B 4.000.000,00 125.000,00 4.125.000,00
165 B 1.000.000,00 31.000,00 1.031.000,00
165 B 800.000,00 25.000,00 825.000,00
165 B 800.000,00 25.000,00 825.000,00

0,00
165 B 8.600.000,00 270.000,00 8.870.000,00
165 B 400.000,00 12.000,00 412.000,00
165 B 200.000,00 6.000,00 206.000,00
165 B 800.000,00 25.000,00 825.000,00

0,00
165 B 5.000.000,00 156.000,00 5.156.000,00

0,00

100.000.000,00 3.125.000,00 0,00 0,00 103.125.000,00

25.000.000,00 781.250,00 0,00 0,00 25.781.250,00

125.000.000,00 3.906.250,00 0,00 0,00 128.906.250,00

0,00
0,00

125.000.000,00 3.906.250,00 0,00 0,00 128.906.250,00

0,00

125.000.000,00 3.906.250,00 0,00 0,00 128.906.250,00

Konto Kr.
Konto Kr.
Konto Kr.

Budget- og Licitationsoversigt

30 Sag
Administrationsbygning

0,00

0,00

0,00

0,00

47 Tilbud

0,00

51 Totaludgift financieret på følgende konti:

Sum

Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m.

Sum

98
99

97

95
96
100

Dato / UnderskriftDato / Underskrift
54 Regnskabspligtig institution53 Projektleder

     

52 Eventuelle bemærkninger

40 Konto 41 Entrepriser/ydelser

90, 19-69
71-77
78

Budgetoverslaget er reguleret fra indeks 160 pr. 1. Juli 2000 til indeks 165 pr. 1. Juli 2001.

Statslige byggearbejder

81-82
83
84-88
91
92
93
94

Moms

Ikke momspligtige ydelser
Grundanskaffelse

Byggeudgift inkl. moms

Uforudselige udgifter
Eventuel tillægsbevilling

Byggeudgift ekskl. moms

Reproduktion
Rejser m.v.
Kunstnerisk udsmykning
Øvrige omkostninger

Hovedskema

Entrepriseudgifter
Inventar og udstyr
Bygherreinventar og udstyr

34 Antal bilag31 Ministerium / Styrelse

35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks

Byggeplads
Særlige vinterforanstaltninger
Andre udgifter
Rådgiver- og konsulenthonorarer 

32 Dato

37 Bygggeriets afleveringsdato
Kulturministeriet 1. August 2001

Planlægningsbudget



Figur 04

Statslige byggearbejder Tidsplan, investeringsbudget m.v.

2 Fase    PROGRAMMERING PROJEKTERING UDFØRELSE

5 Dato

9 Revision nr.

14 Sagsidentifikation

 Regnskabs id.

 Finanslovs id.

 Journal nr.

Finanslovskonto

Bevillingsbeløb i t. kr.

20 Investeringsbudget    Alle beløb anføres i t.kr. ekskl. moms    Indeks Tidligere Sum Eventuelt

7.220

95.505

0

0

0

0

160 300 103.125

21 Tidsplan                                                                         Startdato Tidligere Slutdato Evt.

Programmering
xx xx

Projektering xx
xx

xx xx
xx xx

Udførelse                     xx
  I

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
  I

Tlf. nr. Tlf. nr.

16 Matr. Nr.

11 Adresse

BYGGESAGSRAPPORT

7 Ejerforhold

4 Byggearbejdets art

8 Bygningsgruppe

Firmanavn

Administrationsbygning
3 Ministerium / Styrelse

10 Bygherrerepræsentant

Arkitekt xxx yyy
15 Brugere

1 Sag

Kulturministeriet
6 Bygherre

Slots- og Ejendomsstyrelsen

19 Finansiering 

Tlf. nr.Firmanavn

Totaludgift:

 Faserne til og med programoplæg og evt. byggeprogram

 Projekteringsbevilling

 Udførelsesbevilling, inkl. byggeledelse og tilsyn

 Byggelånsrenter, ejendomsskatter, forsikringer m.m. 

 Evt. tillægsbevilling 

0

B05

 Mindreforbrug

Overført mindreforbrug

Totaludgift i alt 

Programoplæg
Byggeprogram
Dispositionsforslag
Projektforslag

Senere

B04

B04

2.655

2.65526.370

B03

B03

26.200

170

B01 B02F

Forprojekt
Hovedprojekt
Udbud
Kontrahering
Udførelse
Aflevering

Firmanavn

54.900

B02

350

54.550

5.100

B01

1.700

12.100

13.800

22  Rådgivere

F

5.000

300 100 400

AndrePræfinanciel Sponsorer

1. August 2001

12 Postnr. / By

17 Kommune 18 SEA-ejendomme

13 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse
1

Betinget lejekontrakt foreligger:

Idéoplæg Byggeprogram

Programoplæg Disp. Forslag Forprojekt

Projektforslag Hovedprojekt

Udbud Udførelse

AfleveringKontrahering

 Nybyggeri Tilbygning Ombygning ModerniseringVedligeholdelse Anlæg

Statsbygninger Lejemål Statsstøttet 1 2 Fredet

ja nej



Figur 05A

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Budget- og Licitationsoversigt
Bilag 2, side 1 af 3 sider

32 Dato 33 Revisions nr. 34 Antal sider
1. Januar 2002 2

72 Bygningsdele 73 Overslag / til- 74 Bygningsdelsoverslag fordelt på entrepriser (i t. kr.)
      bud pr.      Overslagsbeløb opsummeres inden for hver entreprise og sum overføres til "Budget- og licitationsoversigt, bilag 1"

75 Entreprisebetegnelse Jord, vej og kloak Råhus Træ Gartner Maler VVS El

10 Terrænforberedelse
20 Sekundære bygninger, terræn
30 Terrænkomplettering
40 Terrænoverflader 4.200.000,00 4.200.000,00
50 VVS-anlæg, terræn
60 El- og mekaniske anlæg, terræn
70 Inventar og udstyr, terræn 3.500.000,00 1.200.000,00 1.900.000,00 400.000,00
80 Haveanlæg 1.000.000,00 1.000.000,00

90 Terræn                                               Sum 10 - 80 8.700.000,00 4.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.900.000,00 400.000,00

11 Byggegrube, udgravning
12 Fundamenter
13 Jorddæk
14 Kældertrapper og -ramper
15
16 Bygningskloak og -dræn 5.200.000,00 800.000,00 4.400.000,00
17 Pilotering 600.000,00 600.000,00
18 Øvrige

19 Bygningsbasis                                Sum 11 - 18 5.800.000,00 800.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Ydervægge
22 Indervægge
23 Etagedæk
24 Trapper og ramper
25
26 Altaner 27.100.000,00 21.200.000,00 5.900.000,00
27 Tag 300.000,00 300.000,00
28 Øvrige

29 Primære bygningsdele                 Sum 21 - 28 27.400.000,00 0,00 21.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum at overføre til side 2 41.900.000,00 5.000.000,00 27.400.000,00 6.200.000,00 1.000.000,00 0,00 1.900.000,00 400.000,00

37 Bygggeriets afleveringsdato
28. Februar 2005

71 Konto

Bygningsdelsoverslag

Administrationsbygning

01.06.02

30 Sag 31 Ministerium / Styrelse
Kulturministeriet

36 Licitationsdato / -indeks35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 



Figur 05B

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Budget- og Licitationsoversigt
Bilag 2, side 2 af 3 sider

32 Dato 33 Revisions nr. 34 Antal sider
1. Januar 2002 2 34 Antal sider
36 Licitationsdato / -indeks
01.06.02

Bygningsdelsoverslag

73 Overslag / til- 74 Bygningsdelsoverslag fordelt på entrepriser (i t. kr.)
      bud pr.      Overslagsbeløb opsummeres inden for hver entreprise og sum overføres til "Budget- og licitationsoversigt, bilag 1"

75 Entreprisebetegnelse Jord, vej og kloak Råhus Træ Gartner Maler VVS El

Overført fra side 1 41.900.000,00 5.000.000,00 27.400.000,00 6.200.000,00 1.000.000,00 0,00 1.900.000,00 400.000,00

31 Ydervægskomplettering 6.200.000,00 6.200.000,00
32 Indervægskomplettering
33 Etagedækskomplettering
34 Trappe- og rampekomplettering
35 Loftkomplettering
36 Altankomplettering 4.700.000,00 600.000,00 4.100.000,00
37 Tagkomplettering 1.200.000,00 400.000,00 800.000,00
38 Øvrige

39 Bygningskomplettering                 Sum 31 - 38 12.100.000,00 0,00 1.000.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Ydervægsoverflader 1.280.000,00 700.000,00 580.000,00
42 Indervægsoverflader 1.400.000,00 200.000,00 1.200.000,00
43 Dækoverflader
44 Trappe- og rampeoverflader 580.000,00 100.000,00 480.000,00
45 Loftoverflader 780.000,00 480.000,00 300.000,00
46 Altanoverflader 260.000,00 130.000,00 130.000,00
47 Tagoverflader 3.485.000,00 3.100.000,00 385.000,00
48 Øvrige

48 Bygningsoverflader                       Sum 41 - 48 7.785.000,00 0,00 3.330.000,00 2.245.000,00 0,00 2.210.000,00 0,00 0,00

51 Affaldsanlæg
52 Afløbsanlæg 3.270.000,00 3.270.000,00
53 Vandanlæg 3.960.000,00 3.960.000,00
54 Gasanlæg
55 Køleanlæg
56 Varmeanlæg 4.500.000,00 4.500.000,00
57 Ventilationsanlæg 540.000,00 540.000,00
58 Øvrige

59 VVS-anlæg                                        Sum 51 - 58 12.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.270.000,00 0,00

Sum at overføre til side 3 74.055.000,00 5.000.000,00 31.730.000,00 19.545.000,00 1.000.000,00 2.210.000,00 14.170.000,00 400.000,00

37 Bygggeriets afleveringsdato
28. Februar 2005

35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 

71 Konto 72 Bygningsdele

31 Ministerium / Styrelse
Kulturministeriet

30 Sag
Administrationsbygning



Figur 05C

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Budget- og Licitationsoversigt
Bilag 2, side 3 af 3 sider

32 Dato 33 Revisions nr. 34 Antal sider
1. Januar 2002 2
36 Licitationsdato / -indeks
01.06.02

Bygningsdelsoverslag

71 Konto 72 Bygningsdele 73 Overslag / til- 74 Bygningsdelsoverslag fordelt på entrepriser (i t. kr.)
      bud pr.      Overslagsbeløb opsummeres inden for hver entreprise og sum overføres til "Budget- og licitationsoversigt, bilag 1"

75 Entreprisebetegnelse Jord, vej og kloak Råhus Træ Gartner Maler VVS El

Overført fra side 2 74.055.000,00 5.000.000,00 31.730.000,00 19.545.000,00 1.000.000,00 2.210.000,00 14.170.000,00 400.000,00

61 Højspændingsanlæg 870.000,00 870.000,00
62 Lavspændingsanlæg 3.910.000,00 3.910.000,00
63
64 Svagstrømsanlæg 2.100.000,00 2.100.000,00
65
66 Transportanlæg
67 Øvrige el-anlæg
68 Øvrige mekaniske anlæg 1.300.000,00 1.300.000,00
69 El- og mekaniske anlæg                 Sum 61 - 68 8.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180.000,00

90, 19-69 Sum at overføre til hovedskema 82.235.000,00 5.000.000,00 31.730.000,00 19.545.000,00 1.000.000,00 2.210.000,00 14.170.000,00 8.580.000,00

71 Teknisk udstyr 1.175.000,00
72 Tavler, skilte og skærme
73 Opbevaring
74 Bordmøbler
75 Siddemøbler
76 Liggemøbler 3.000.000,00
77 Boligtekstiler og afskærmning 1.041.000,00
71-77 Sum at overføre til hovedskema 5.216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Bygherreinventar og -udstyr

81 Byggepladsindretning
82 Byggepladsdrift 835.000,00
81-82 Sum at overføre til hovedskema 835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 Særlige vinterforanstaltninger 435.000,00

84
85
86
87
88 Øvrige
84-88 Sum at overføre til hovedskema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Bygggeriets afleveringsdato
28. Februar 2005

30 Sag
Administrationsbygning

31 Ministerium / Styrelse
Kulturministeriet
35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 



Figur 06

Statslige byggearbejder      BYGGESAGSRAPPORT Budget- og Licitationsoversigt
Bilag 1, side af sider

32 Dato 33 Revisions nr.
1. Januar 2002 2

Entrepriseoverslag / omkostninger / momsfrie ydelser

64 Planlægnings- /
     styrende budget

Jord-, vej- og kloakentreprise 167 B

Råhusentreprise 167 B

Tømrer- og snedkerentreprise 167 B

Gartnerentreprise 167 B

Malerentreprisen 167 B

VVS-entreprise 167 B

El-entreprise 167 B

Sum at overføre til hovedskema

Honorarer:

SES-administration B

Arkitekthonorar inkl. Tilsyn K

Ingeniørhonorar inkl. tilsyn K

Landskabsarkitekt inkl. tilsyn K

Byggeledelse K

Geoteknik B

Honorarer i alt

Reproduktioner B

Rejser B

30 Sag
Administrationsbygning

450.000,00

100.000,00

150.000,00

9.038.000,00

36 Licitationsdato / -indeks

60 Konto 61 Ydelse 62 Indeks 63 K/B 65 Prisstigninger 66 Tilbud 67 Difference  + / -

01.06.02

31 Ministerium / Styrelse
Kulturministeriet
35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 

1.000.000,00

68 Ændringer  + / -

34 Antal sider

37 Bygggeriets afleveringsdato
28. Februar 2005

2.210.000,00

14.170.000,00

69 Rev. Budget /
     Licitationsbudget

5.000.000,00

8.580.000,00

82.235.000,00

3.800.000,00

800.000,00

31.730.000,00

19.545.000,00

3.800.000,00

88.000,00

400.000,00



Figur 07

 BYGGESAGSRAPPORT

33 Revisions nr.
2

38 Budgettype 2      

42 43 44 45 Planlægnings- / 46 Prisstigninger 48 Difference  + / - 49 Ændringer  + / - 50 Rev. Budget /
Indeks Bilag K/B      styrende budget      Licitationsbudget

167 B 80.850.000,00 970.000,00 415.000,00 82.235.000,00
167 B 4.125.000,00 50.000,00 4.175.000,00
167 B 1.031.000,00 10.000,00 1.041.000,00
167 B 825.000,00 10.000,00 835.000,00
167 B 825.000,00 10.000,00 -415.000,00 420.000,00

0,00
167 K/B 8.870.000,00 93.000,00 75.000,00 9.038.000,00
167 B 412.000,00 5.000,00 33.000,00 450.000,00
167 B 206.000,00 2.000,00 -108.000,00 100.000,00
167 B 825.000,00 10.000,00 835.000,00

0,00
167 B 5.156.000,00 60.000,00 5.216.000,00

0,00

103.125.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 104.345.000,00

25.781.250,00 305.000,00 0,00 0,00 26.086.250,00

128.906.250,00 1.525.000,00 0,00 0,00 130.431.250,00

0,00
0,00

128.906.250,00 1.525.000,00 0,00 0,00 130.431.250,00

0,00

128.906.250,00 1.525.000,00 0,00 0,00 130.431.250,00

Konto Kr.
Konto Kr.
Konto Kr.

Budget- og Licitationsoversigt

30 Sag
Administrationsbygning

0,00

0,00

0,00

0,00

47 Tilbud

0,00

51 Totaludgift financieret på følgende konti:

Sum

Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m.

Sum

98
99

97

95
96
100

Dato / UnderskriftDato / Underskrift
54 Regnskabspligtig institution53 Projektleder

     

52 Eventuelle bemærkninger

40 Konto 41 Entrepriser/ydelser

90, 19-69
71-77
78

Det styrende budget er udarbejdet ved indeks 167 gældende pr. 1. oktober 2001.

Statslige byggearbejder

81-82
83
84-88
91
92
93
94

Moms

Ikke momspligtige ydelser
Grundanskaffelse

Byggeudgift inkl. moms

Uforudselige udgifter
Eventuel tillægsbevilling

Byggeudgift ekskl. moms

Reproduktion
Rejser m.v.
Kunstnerisk udsmykning
Øvrige omkostninger

Hovedskema

Entrepriseudgifter
Inventar og udstyr
Bygherreinventar og udstyr

34 Antal bilag31 Ministerium / Styrelse

35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks

Byggeplads
Særlige vinterforanstaltninger
Andre udgifter
Rådgiver- og konsulenthonorarer 

32 Dato

37 Bygggeriets afleveringsdato
Kulturministeriet

01.06.02 28. Februar 2005

1. Januar 2002

Styrende budget 



Figur 08

Statslige byggearbejder      BYGGESAGSRAPPORT Budget- og Licitationsoversigt
Bilag 1, side af sider

32 Dato 33 Revisions nr.
1. Juli 2002 3

Entrepriseoverslag / omkostninger / momsfrie ydelser

64 Planlægnings- /
     styrende budget

Jord-, vej- og kloakentreprise 174 K/B 5.000.000,00 210.000,00 5.532.000,00 322.000,00

Råhusentreprise 174 K/B 31.730.000,00 1.332.000,00 35.370.000,00 2.308.000,00

Tømrer- og snedkerentreprise 174 K/B 19.545.000,00 820.000,00 19.200.000,00 -1.165.000,00

Gartnerentreprise 174 K/B 1.000.000,00 42.000,00 930.000,00 -112.000,00

Malerentreprisen 174 K/B 2.210.000,00 92.000,00 2.431.000,00 129.000,00

VVS-entreprise 174 K/B 14.170.000,00 595.000,00 12.870.000,00 -1.895.000,00

El-entreprise 174 K/B 8.580.000,00 360.000,00 9.562.000,00 622.000,00

Sum at overføre til hovedskema 82.235.000,00 3.451.000,00 85.895.000,00 209.000,00

30 Sag
Administrationsbygning

36 Licitationsdato / -indeks

60 Konto 61 Ydelse 62 Indeks 63 K/B 65 Prisstigninger 66 Tilbud 67 Difference  + / -

26. Juni 2002/174

31 Ministerium / Styrelse
Kulturministeriet
35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 

930.000,00

68 Ændringer  + / -

34 Antal sider

37 Bygggeriets afleveringsdato
28. Februar 2005

2.431.000,00

12.870.000,00

69 Rev. Budget /
     Licitationsbudget

5.532.000,00

9.562.000,00

85.895.000,00

35.370.000,00

19.200.000,00



Figur 09

 BYGGESAGSRAPPORT

33 Revisions nr.
3

38 Budgettype 2      

42 43 44 45 Planlægnings- / 46 Prisstigninger 48 Difference  + / - 49 Ændringer  + / - 50 Rev. Budget /
Indeks Bilag K/B      styrende budget      Licitationsbudget

174 1 K/B 82.235.000,00 3.451.000,00 209.000,00 85.895.000,00
174 B 4.175.000,00 50.000,00 4.225.000,00
174 B 1.041.000,00 12.000,00 1.053.000,00
174 B 835.000,00 10.000,00 845.000,00
174 B 420.000,00 5.000,00 425.000,00

0,00
174 K/B 9.038.000,00 9.038.000,00
174 B 450.000,00 5.000,00 455.000,00
174 B 100.000,00 1.000,00 101.000,00
174 B 835.000,00 10.000,00 -209.000,00 636.000,00

0,00
174 B 5.216.000,00 64.000,00 5.280.000,00

0,00

104.345.000,00 3.608.000,00 0,00 0,00 107.953.000,00

26.086.250,00 902.000,00 0,00 0,00 26.988.250,00

130.431.250,00 4.510.000,00 0,00 0,00 134.941.250,00

0,00
0,00

130.431.250,00 4.510.000,00 0,00 0,00 134.941.250,00

0,00

130.431.250,00 4.510.000,00 0,00 0,00 134.941.250,00

Konto Kr.
Konto Kr.
Konto Kr.

Budget- og Licitationsoversigt

30 Sag
Administrationsbygning

85.895.000,00

21.473.750,00

107.368.750,00

107.368.750,00

47 Tilbud

107.368.750,00

51 Totaludgift financieret på følgende konti:

Sum

Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m.

Sum

98
99

97

95
96
100

Dato / UnderskriftDato / Underskrift
54 Regnskabspligtig institution53 Projektleder

     

52 Eventuelle bemærkninger

40 Konto 41 Entrepriser/ydelser

90, 19-69
71-77
78

85.895.000,00

Statslige byggearbejder

81-82
83
84-88
91
92
93
94

Moms

Ikke momspligtige ydelser
Grundanskaffelse

Byggeudgift inkl. moms

Uforudselige udgifter
Eventuel tillægsbevilling

Byggeudgift ekskl. moms

Reproduktion
Rejser m.v.
Kunstnerisk udsmykning
Øvrige omkostninger

Hovedskema

Entrepriseudgifter
Inventar og udstyr
Bygherreinventar og udstyr

34 Antal bilag31 Ministerium / Styrelse

35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks

Byggeplads
Særlige vinterforanstaltninger
Andre udgifter
Rådgiver- og konsulenthonorarer 

32 Dato

37 Bygggeriets afleveringsdato
Kulturministeriet

26. Juni 2002/174 28. Februar 2005

1. Juli 2002

Licitationsbudget



Figur 10

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Regnskabsoversigt og Dispositionsregnskab
Bilag, side af    sider

32 Dato 33 Revisions nr.
1. April 2003 4

80 Konto 81 Entrepriser/ydelser 82 K / B 84 Faktiske pris- 85 Uforudselige 86 Andre 87 Samlet 88 Anvist pr.
     stigninger      udgifter      ændringer      byggeudgift

Jord-, vej- og kloakentreprisen K 200.000,00 100.000,00 5.332.000,00 1.200.000,00
FU B -100.000,00 400.000,00
Råhusentreprisen K 200.000,00 210.000,00 33.780.000,00 860.000,00
FU B -210.000,00 1.790.000,00
Tømrer- og snedkerentreprisen K 18.500.000,00 120.000,00
FU B 700.000,00
Gartnerentreprisen K 930.000,00
Malerentreprisen K 2.131.000,00
FU B 300.000,00
VVS-entreprisen K 150.000,00 12.420.000,00 150.000,00
FU B -150.000,00 450.000,00
Elentreprisen K 150.000,00 50.000,00 9.462.000,00 300.000,00
FU B -50.000,00 250.000,00

Entrepriser i alt 550.000,00 0,00 86.445.000,00 2.630.000,00

Honorarer:

SES-administration B 400.000,00 350.000,00

Arkitekthonorar inkl. tilsyn K 300.000,00 4.100.000,00 3.500.000,00

Ingeniørhonorar inkl. tilsyn K 100.000,00 3.900.000,00 2.600.000,00

Landskabsarkitekthonorar inkl. tilsyn K 88.000,00 60.000,00

Byggeledelse K 800.000,00

Geoteknik B 150.000,00 140.000,00

Honorarer i alt 400.000,00 9.438.000,00 6.650.000,00

300.000,00

700.000,00
930.000,00

2.131.000,00

28. Februar 2005

9.262.000,00

89 Disponibelt 
     beløb

400.000,00

1.790.000,00

34 Antal sider

450.000,00

Kulturministeriet
37 Bygggeriets afleveringsdato35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks

26. Juni 2002/174

700.000,00

300.000,00

250.000,00

50.000,00

83 Licitations-
     budget

5.032.000,00
500.000,00

33.370.000,00
2.000.000,00

18.500.000,00

85.895.000,00 3.890.000,00

800.000,00

10.000,00

30 Sag
Administrationsbygning

12.270.000,00
600.000,00

300.000,00

400.000,00

31 Ministerium / Styrelse

3.800.000,00

9.038.000,00 60.000,00

150.000,00

3.800.000,00

88.000,00



Figur 011

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Regnskabsoversigt og Dispositionsregnskab
Hovedskema

32 Dato
1. April 2003

80 Konto 82 K / B 84 Faktiske pris- 85 Uforudselige 86 Andre 88 Anvist pr. 89 Disponibelt 
     stigninger      udgifter      ændringer      byggeudgift      beløb

K 550.000,00 510.000,00 2.630.000,00
Forudselige udgifter, i alt B -510.000,00 3.890.000,00

B 4.225.000,00
B 1.053.000,00
B 530.000,00 315.000,00
B 315.000,00 110.000,00

K/B 400.000,00 6.650.000,00 60.000,00
B 310.000,00 145.000,00
B 3.000,00 98.000,00
B 636.000,00

B -950.000,00 4.330.000,00

0,00 0,00 0,00 10.438.000,00 14.862.000,00
0,00 0,00 0,00 2.609.500,00 3.715.500,00

0,00 0,00 0,00 13.047.500,00 18.577.500,00

0,00 0,00 0,00 13.047.500,00 18.577.500,00

0,00 0,00 0,00 13.047.500,00 18.577.500,00

Konto  Kr.
Konto  Kr.
Konto  Kr.

95 Byggeleder 96 Regnskabspligtig institution

0,00

134.941.250,00

26.988.250,00

134.941.250,00
0,00

134.941.250,00

134.941.250,00
0,00

93 Afvigelse fra totalbudget

134.941.250,00

9.438.000,00

107.953.000,00

455.000,00
101.000,00
636.000,00

0,00
4.330.000,00

0,00

1.053.000,00
845.000,00
425.000,00

0,00

82.555.000,00
3.890.000,00
4.225.000,00

90, 19-69

71-77

83 Licitations-
     budget

Uforudselige udgifter
Eventuel tillægsbevilling

Entrepriseudgifter

Rådgiver- og konsulenthonorarer
Reproduktion

94 Projektleder

Inventar og udstyr
Bygherreinventar og udstyr
Byggeplads
Særlige vinterforanstaltninger
Andre udgifter

Byggeudgift ekskl. moms

Øvrige omkostninger

92
93

81.495.000,00
4.400.000,00
4.225.000,00

78
81-81
83

97

84-88
91

94
95
96
100

Moms

Byggeudgift inkl. moms
Ikke momspligtige ydelser

Sum

Grundanskaffelse
98
99

Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m.

Sum

92 Eventuelle bemærkninger

9.038.000,00
455.000,00
101.000,00
636.000,00

5.280.000,00

Dato / Underskrift

107.953.000,00
26.988.250,00

134.941.250,00

Dato / UnderskriftDato / Underskrift

91 Udgifter afholdt på følgende konti:

1.053.000,00
845.000,00
425.000,00

Rejser m.v.
Kunstnerisk udsmykning

30 Sag
Administrationsbygning

31 Ministerium / Styrelse

35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 
Kulturministeriet

33 Revisions nr.
4

36 Licitationsdato / -indeks 37 Bygggeriets afleveringsdato

34 Antal bilag

87 Samlet

1

28. Februar 200526. Juni 2002/174

81 Entrepriser/ydelser


